

---

**PROGRAM REGENERACE  
MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY JEVÍČKO  
pro období 2016 – 2020**



***AKTUALIZACE PRO ROK 2020***



## Obsah

<b>1</b>	<b>ÚVOD .....</b>	<b>3</b>
1.2	Pracovní skupina pro regeneraci MPZ Jevíčko .....	4
<b>6</b>	<b>VÝSLEDKY PROGRAMU REGENERACE ZA OBDOBÍ 2008 – 2019.....</b>	<b>5</b>
6.1	Přehled výsledků programu regenerace za období 2008 – 2019 .....	5
6.2	Kulturní památky obnovené z programu regenerace v roce 2019 .....	9
6.3	Další činnosti zaměřené na obnovu KP mimo program regenerace .....	18
<b>7</b>	<b>PRIORITY PROGRAMU REGENERACE PRO ROK 2020 .....</b>	<b>21</b>
7.1	Priority pro regeneraci objektů v MPZ Jevíčko pro rok 2020 .....	21
7.2	Priority pro regeneraci veřejných prostranství a infrastruktury v období 2019 – 2020.....	28
	<b>PŘÍLOHY .....</b>	<b>31</b>
	Příloha č. 11: Investiční akce a opravy realizované v MPZ Jevíčko v roce 2019.....	31



## 1 Úvod

Program regenerace městské památkové zóny Jevíčko pro období 2016 – 2020 byl projednán Pracovní skupinou pro regeneraci MPZ Jevíčko dne 5. 10. 2015 a schválen Zastupitelstvem města Jevíčko usnesením č. 11/2 písm. m) ze dne 12. 10. 2015.

Stávající dokument jej nemá za cíl nahradit, ale pouze doplnit o nově navržené akce obnovy, na kterých se shodla Pracovní skupina pro regeneraci MPZ Jevíčko dne 30. 9. 2019, a o akce obnovy, jenž byly realizované z Programu regenerace v roce 2019. Z tohoto důvodu jsou v dokumentu zachovány čísla a názvy kapitol původního schváleného Programu regenerace městské památkové zóny Jevíčko pro období 2016 – 2020.

Město Jevíčko investuje do oprav a udržování kulturních památek na území MPZ Jevíčko již více než dvacet let. O tom, že městu záleží na stavu svých památek, svědčí i skutečnost, že barokní sýpka v Jevíčku získala první místo v soutěži Památka Pardubického kraje za rok 2015. Tato cena se uděluje za nejlepší projekt a následnou obnovu historické budovy. Město Jevíčko se od roku 2016 také zapojuje do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ, kde zatím vždy skončilo v rámci Pardubického kraje na 2. místě.

V roce 2019 město Jevíčko obdrželo dotaci ve výši 1 515 000 Kč z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, která byla použita na následujících 8 akcí obnovy:

- Oprava a statické zajištění opěrné zdi zámku,
- Oprava opěrných pilířů věže zámku,
- Obnova fasády na jižní straně synagogy,
- Restaurování středového pilíře kašny,
- Restaurování sochy sv. Mikuláše Tolentinského,
- Restaurování barokního mobiliáře sakristie KNPM – 1. etapu,
- Restaurování sochařské výzdoby hlavního oltáře KNPM,
- Restaurování spodní části hlavního oltáře KNPM.

Dále město Jevíčko v roce 2019 získalo finanční příspěvek ve výši 54 000 Kč z rezervy Programu regenerace na obnovu hradebního tělesa na ulici Okružní IV, které se vlivem povětrnostních poměrů a náletových rostlin nacházelo v havarijním stavu a ohrožovalo sousední nemovitosti.

Město Jevíčko rovněž realizovalo (mimo Program regenerace) opravu vnitřních omítek schodiště v synagoze, restaurování nástěnných maleb v kapli v Zadním Arnoštově, obnovu dvou křížů – jednoho na ulici Brněnská a druhého směrem ke kostelíčku.

V MPZ Jevíčko byly v roce 2019 také realizované akce na obnovu veřejných prostranství a infrastruktury. Jednalo se především o dokončení komplexní rekonstrukci ulice Soudní, kde kromě povrchu komunikací byly rovněž opraveny inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, rozvody NN, veřejné osvětlení). Dále byla provedena rekonstrukce sportovního a atletického hřiště ZŠ Jevíčko a zahájena 1. etapa stavebních úprav objektu na ulici Barvířská čp. 560. Přehled nejvýznamnějších investičních akcí a oprav v roce 2019 je uveden v příloze č. 11.



Akce obnovy mají pozitivní vliv na celkovou upravenost města a přispívají ke zvýšení turistické atraktivity města.

## **1.2 Pracovní skupina pro regeneraci MPZ Jevíčko**

V roce 2019 byl odvolán na vlastní žádost pan Ing. Ivo Junek a z důvodu dlouhodobé absence na jednáních pracovní skupiny pan Mgr. Robert Jordán. Jako novou členku pracovní skupiny, jmenovala Rada města dne 4. 11. 2019 paní Bc. Blanku Žouželkovou. Investičního technika, pana Dalibora Šebka, z důvodu dlouhodobé nemoci zastupoval pan Stanislav Ducháček.

### **Složení Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko k 5. 11. 2019:**

- Předseda: Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta města Jevíčko
- Členové: Dušan Pávek, dipl. um. – starosta města Jevíčko  
Dalibor Šebek – investiční technik MěÚ Jevíčko  
Bc. Jindřich Beneš – vedoucí OVÚP MěÚ Jevíčko, poradce pro ÚP  
Ing. Tomáš Dvořák – předseda komise stavební města Jevíčka  
Mgr. Ing. Josef Slezák – farář Římskokatolické farnosti Jevíčko  
Mgr. Helena Ulčová – správkyňe Městského muzea Jevíčko  
Mgr. Rudolf Beran – radní města Jevíčko, předseda komise bytové a sociální  
Ing. Lenka Porketová – zpracovatelka Programu regenerace MPZ Jevíčko 2016 – 2020  
Mgr. Michal Drkula – referent OKSCR KrÚ Pk, oddělení kultury a památkové péče  
Bc. Blanka Žouželková – referentka památkové péče MěÚ Moravská Třebová



## 6 Výsledky programu regenerace za období 2008 – 2019

### 6.1 Přehled výsledků programu regenerace za období 2008 – 2019

Následující tabulka dokumentuje využití státní finanční podpory z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za období 2008 – 2019, přičemž u některých kulturních památek byly akce obnovy rozděleny do několika etap. V uvedeném období činila celková výše finanční podpory z Ministerstva kultury ČR částku 10 872 000 Kč (celkové náklady dosahovaly výše 22 236 166 Kč).

Tab. č. 4: Přehled výsledků programu regenerace za období 2008 – 2019

Kulturní památka a její umístění	Akce obnovy	Jednotlivé podíly (v Kč)			Celkové náklady (v Kč)
		vlastník	město	dotace	
<b>Rok 2008</b>					
zámek, U Zámečku čp. 451	výměna střešní krytiny, klempířských prvků, hromosvodu, oprava vikýřů	město	1 116 000	1 156 000	2 272 000
dům čp. 15	obnova nátěru uliční fasády	40 000 (AVZO)	9 800	49 000	98 800
<b>celkem</b>		40 000	1 125 800	1 205 000	<b>2 370 800</b>
<b>Rok 2009</b>					
zámek, U Zámečku čp. 451	výměna oken, oprava omítek sálu, malba chodeb a sálu	město	660 000	500 000	1 160 000
klášter augustiniánský, Komenského nám. čp. 167	oprava vnějších a vnitřních omítek, výměna dlažby v chodbě, izolace zdiva, nátěr fasády	město	700 000	682 000	1 382 000
Hradby úsek „E“	oprava hradeb za domy čp. 315, 771, 159	město	519 000	250 000	769 000
kašna, Palackého nám.	restaurování střední části	město	615	25 000	25 615
kostel Nanebevzetí Panny Marie, ul. Kostelní	restaurování ostění vstupu	150 (ŘKF Jevíčko)	0	38 000	38 150
<b>celkem</b>		150	1 879 615	1 495 000	<b>3 374 765</b>
<b>Rok 2010</b>					
sýpka, ul. K. H. Borovského	oprava střechy, oprava tesařských konstrukcí	město	737 000	553 000	1 290 000
klášter augustiniánský, Komenského nám. čp. 167	západní strana – výměna oken, oprava omítek, izolace zdiva, odvodnění	město	599 000	348 000	947 000
socha sv. Mikuláše Talentinského, Komenského nám.	restaurování sochy	město	630	80 000	80 630
<b>celkem</b>			1 336 630	981 000	<b>2 317 630</b>



Kulturní památka a její umístění	Akce obnovy	Jednotlivé podíly (v Kč)			Celkové náklady (v Kč)
		vlastník	město	dotace	
<b>Rok 2011</b>					
synagoga, ul. Soudní	výměna oken	město	187 000	185 000	372 000
klášter augustiniánský, Komenského nám. čp. 167	severní strana – oprava omítek, izolace zdiva	město	261 000	255 000	516 000
kašna, Palackého nám.	restaurování kašny	město	187 000	185 000	372 000
<b>celkem</b>			<b>635 000</b>	<b>625 000</b>	<b>1 260 000</b>
<b>Rok 2012</b>					
sloup se sousoším Nejsvětější Trojice, ul. Třebovská	restaurování sloupu	město	3 000	115 000	118 000
klášter augustiniánský, Komenského nám. čp. 167	severní strana – oprava omítek, izolace zdiva	34 000 (ŘKF Jevíčko)	70 000	210 000	314 000
synagoga, ul. Soudní	výměna parketové podlahy	město	529 000	340 000	869 000
klášter augustiniánský, ul. Soudní čp. 51	výměna oken a dveří v přízemí	město	87 000	80 000	167 000
<b>celkem</b>		<b>34 000</b>	<b>689 000</b>	<b>745 000</b>	<b>1 468 000</b>
<b>Rok 2013</b>					
synagoga, ul. Soudní	výměna vchodových dveří	město	34 160	32 000	66 160
synagoga, ul. Soudní	obnova východní a severní fasády	město	189 543	180 000	369 543
klášter augustiniánský, ul. Soudní čp. 51	obnova východní fasády po úroveň patrové římsy	město	186 665	180 000	366 665
<b>celkem</b>			<b>410 368</b>	<b>392 000</b>	<b>802 368</b>
<b>Rok 2014</b>					
klášter augustiniánský, ul. Soudní čp. 51	oprava průjezdu do dvorního traktu	město	144 000	81 000	225 000
sloup sv. Jana Nepomuckého, Palackého nám.	restaurování sloupu	město	91 000	309 000	400 000
<b>celkem</b>			<b>235 000</b>	<b>390 000</b>	<b>625 000</b>
<b>Rok 2015</b>					
sýpka, K. H. Borovského	úprava omítek a střechy nad schodištěm budovy	město	854 733	400 000	1 254 733
klášter augustiniánský, ul. Soudní čp. 51	výměna otvorových prvků na východním křídle	město	314 307	300 000 (z rezervy PR)	614 307
<b>celkem</b>			<b>1 169 040</b>	<b>700 000</b>	<b>1 869 040</b>



Kulturní památka a její umístění	Akce obnovy	Jednotlivé podíly (v Kč)			Celkové náklady (v Kč)
		vlastník	město	dotace	
<b>Rok 2016</b>					
sýpka, ul. K. H. Borovského	restaurování vstupních dveří	město	1 350	65 000	66 350
sýpka, ul. K. H. Borovského	obnova vstupního oboustranného schodiště	město	41 838	28 000	69 838
sýpka, ul. K. H. Borovského	obnova otvorových prvků pod schodištěm	město	109 684	71 000	180 684
klášter augustiniánský, ul. Soudní čp. 51	výměna otvorových prvků na západním křídle	město	269 196	250 000	519 196
klášter augustiniánský, ul. Soudní čp. 51	obnova fasády na západním křídle	město	165 865	155 000	320 865
klášter augustiniánský, ul. Soudní čp. 51	obnova fasády na severním a východním křídle	město	225 013	185 000	410 013
klášter augustiniánský, ul. Soudní čp. 51	restaurování vjezdového portálu	město	1 500	56 000	57 500
městská věž, Komenského náměstí	restaurování erbů	město	1 500	79 000	80 500
městská věž, Komenského náměstí	oprava teracového soklu	město	58 500	56 000	114 500
<b>celkem</b>			<b>874 446</b>	<b>945 000</b>	<b>1 819 446</b>
<b>Rok 2017</b>					
klášter augustiniánský, ul. Soudní čp. 51	obnova fasády na církevní části	58 690 (ŘKF Jevíčko)	13 000	57 000	128 690
průčelí městského domu, Třebovská čp. 71	obnova fasády (bosáže) vč. otvorových prvků	město	1 063 655	451 000	1 514 655
průčelí městského domu, Třebovská čp. 71	restaurování výkladců, výroba replik dveří	město	159 776	394 000	553 776
socha sv. Anny, křížovatka ulic Svitavské a Okružní IV	restaurování sochy	město	16 750	58 000	74 750
<b>celkem</b>		<b>58 690</b>	<b>1 253 181</b>	<b>960 000</b>	<b>2 271 871</b>
<b>Rok 2018</b>					
kostel Nanebevzetí Panny Marie, ul. Kostelní	restaurování rokokového kříže	21 300 (ŘKF Jevíčko)	0	96 000	117 300
kostel Nanebevzetí Panny Marie, ul. Kostelní	restaurování portálu	42 745 (ŘKF Jevíčko)	0	298 000	340 745
kostel Nanebevzetí Panny Marie, ul. Kostelní	restaurování tabernáklu hlavního oltáře	39 800 (ŘKF Jevíčko)	0	296 000	335 800



Kulturní památka a její umístění	Akce obnovy	Jednotlivé podíly (v Kč)			Celkové náklady (v Kč)
		vlastník	město	dotace	
<i>průčelí městského domu, Třebovská čp. 71</i>	obnova soklové části fasády	město	102 197	59 000	161 197
<i>socha sv. Jana Nepomuckého, Palackého nám.</i>	výměna dlažby a stupňů na podstavci kolem sochy	město	169 218	116 000	285 218
<b>celkem</b>		<b>103 845</b>	<b>271 415</b>	<b>865 000</b>	<b>1 240 260</b>
<b>Rok 2019</b>					
<i>zámek, U Zámečku čp. 451</i>	oprava opěrných pilířů věže	město	97 197	54 000	151 197
<i>zámek, U Zámečku čp. 451</i>	oprava a statické zajištění opěrné zdi	město	736 379	263 000	999 379
<i>synagoga, ul. Soudní</i>	obnova fasády na jižní straně	město	124 790	75 000	199 790
<i>kašna, Palackého nám.</i>	restaurování středového pilíře	město	15 450	80 000	95 450
<i>socha sv. Mikuláše Tolentinského, Komenského nám.</i>	restaurování sochy	město	13 250	50 000	63 250
<i>Hradby úsek „E“</i>	oprava hradeb za domy čp. 329, 330	město	168 675	54 000	222 675
<i>kostel Nanebevzetí Panny Marie, ul. Kostelní</i>	restaurování barokního mobiiliáře sakristie – 1. etapa	24 545 (ŘKF Jevíčko)	0	166 000	190 545
<i>kostel Nanebevzetí Panny Marie, ul. Kostelní</i>	restaurování sochařské výzdoby hlavního oltáře	23 250 (ŘKF Jevíčko)	0	500 000	523 250
<i>kostel Nanebevzetí Panny Marie, ul. Kostelní</i>	restaurování spodní části hlavního oltáře	44 450 (ŘKF Jevíčko)	0	327 000	371 450
<b>celkem</b>		<b>92 245</b>	<b>1 155 741</b>	<b>1 569 000</b>	<b>2 816 986</b>

Zdroj: Výroční zprávy o činnosti MěÚ Jevíčko a jeho organizačních složek





## 6.2 Kulturní památky obnovené z programu regenerace v roce 2019

Díky finančním prostředkům z Programu regenerace MPZ a vlastním prostředkům města se v roce 2019 podařilo zrealizovat následující akce obnovy:

### **ZÁMEK (rejstříkové číslo: 17222/6-3064)**

V roce 2019 byly provedeny dvě akce obnovy, které zlepšily stav zámečku. Na opěrných pilířích věže zámku byla otlučena nesoudržná část stávající omítky, nanesena vrstva jádrové omítky, opraveny vnější štukové omítky a nanesena silikonová barva KEIM. Vyspraveny byly rovněž statické trhliny v římsách pilířů.

Druhá akce obnovy se týkala opěrné zdi zámku, která byla zejména ve své východní části značně staticky narušena. Vyměněno, proto bylo veškeré zvětralé opukové zdivo a nahrazeno novým kamenem v rozsahu cca 16 m<sup>3</sup>. Aby dále nepokračovala degradace povrchu a nesnižovala se nosná funkce opěrné zdi, byla komplexně obnovena omítka zdi.

*Fotografie před a po obnově pilířů věže zámku v roce 2019:*





Fotografie před a po obnově opěrné zdi zámku v roce 2019:







**SYNAGOGA (rejstříkové číslo: 10356/6-5655)**

Z Programu regenerace byla v roce 2019 obnovena fasáda na jižní straně synagogy. V rámci obnovy byly otlučeny nesoudržné části fasády, provedeno doplnění jádrovou omítkou a opraveny vnější štukové omítky. Dále byl proveden nátěr silikonovou barvou KEIM. V soklové části byla provedena sanace systémem CEMIX. Stávající parapety byly nově oplechovány měděnými plechy.

*Fotografie před a po obnově fasády na jižní straně synagogy v roce 2019:*






### MĚSTSKÉ OPEVNĚNÍ (rejstříkové číslo: 23275/6-3067)

V roce 2019 byla z rezervy Programu regenerace a z rozpočtu města provedena obnova hradebního tělesa na ulici Okružní IV za domy čp. 329 a 330. Hradby byly vyčištěny od náletových dřevin. Koruna zdiva byla rozebrána a dozděna stejným druhem kamene v šířce cca 0,5 m. V ostatních částech hradeb bylo jednotlivě doplněno chybějící kamenné zdivo. Dále bylo provedeno vyškrábání spár a jejich přespárování vápenocementovou maltou přibarvenou světlo stálými pigmenty.

*Fotografie před a po obnově městského opevnění v roce 2019:*





### KAŠNA (rejstříkové číslo: 51024/6-6197)

Finanční prostředky z Programu regenerace byly v roce 2019 také využity na restaurování středové pískovcové části kašny. Tato část byla očištěna, zpevněna organokřemičitým zpevňovačem, drobné trhliny a praskliny byly injektovány a chybějící části byly doplněny umělým kamenem na minerální bázi. Restaurátorské práce však nemohly být zcela dokončeny, neboť plint, na kterém stojí plastika Amorka, je odtržený od mísy středového sloupku kašny a zatéká tudy voda do dutého prostoru sloupku, kde pak dochází k silné korozi kamene a také k jeho znečišťování výkvěty solí na povrchu. Z tohoto důvodu bude restaurování kašny pokračovat v roce 2020.

*Fotografie před a po obnově středové části kašny:*





### SOCHA SV. MIKULÁŠE TOLENTINSKÉHO (rejstříkové číslo: 30876/6-3081)

Socha sv. Mikuláše Tolentinského byla ohrožena hlavně vlhkostí, kterou udržují lípy, pod nimiž socha stojí. Z Programu regenerace bylo tedy v roce 2019 v rámci restaurátorského zásahu provedeno očištění sochy od nečistot a biologických náletů se stabilizací hmoty kamene. Tmelení poškozených partií památky proběhlo v minimální míře s ohledem na potřebné zajištění funkčního a estetického působení sochy. Dány byly provedeny lokální barevné retuše. Svatozář byla vyrovnána a lokálně přezlacena. Provedena byla rovněž závěrečná hydrofobizace.

*Fotografie před a po obnově sochy sv. Mikuláše Tolentinského:*





### KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE (rejstříkové číslo: 38134/6-3065)

V roce 2019 pokračovaly restaurátorské práce na svatostánku kostela Nanebevzetí Panny Marie. Z Programu regenerace byla restaurovaná sochařská štuková výzdoba na hlavním oltáři (dvojice soch andělů s obláčky pod sochou P. Marie a dvě vázy na obloucích portálů) a spodní část oltáře (oltářní menza, oba portálové oblouky s pilastry a přední část mohutných podstavců pod sloupy). Jmenované části byly očištěny, praskliny a trhliny byly zajištěny injektážemi, chybějící části byly doplněny a následně přebroušeny. Na závěr byl celý povrch svatostánku navoskován a přešetřen.

Program regenerace byl také využit na restaurování barokního mobiliáře sakristie kostela Nanebevzetí Panny Marie, který byl napaden dřevokaznými škůdci. Z důvodu časové náročnosti a technologických postupů byla realizace restaurování rozdělena na 2 etapy, z nichž v roce 2020 bude prováděna náročnější z obou etap.

*Fotografie před restaurováním sochařské štukové výzdoby na hl. oltáři v roce 2019:*





Fotografie z průběhu restaurování sochařské štukové výzdoby na hl. oltáři v roce 2019:



Fotografie před a po restaurování spodní části oltáře v roce 2019:







Fotografie z restaurování barokního mobiliáře sakristie v roce 2019:



Detail dvířek před a po obnově:





### 6.3 Další činnosti zaměřené na obnovu KP mimo program regenerace

Město Jevíčko neobnovuje kulturní památky jen z Programu regenerace MPR a MPZ, ale realizuje také akce obnovy, na které získává finanční prostředky z krajského grantu, z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, z programu „Malý LEADER pro Moravskotřebovsko a Jevíčko“ a samozřejmě z vlastních zdrojů. Přehled těchto akcí obnovy shrnuje následující tabulka.

Tab. č. 5: Přehled KP obnovených za období 2008 – 2019 mimo program regenerace

Kulturní památka a její umístění	Akce obnovy	Jednotlivé podíly (v Kč)			Celkové náklady (v Kč)
		vlastník	město	dotace	
<b>Rok 2008</b>					
klášter augustiniánský, Komenského nám. čp. 167	obnova venkovní fasády, komínů, doplnění okenních parapetů z Cu plechu	město	457 000	0	457 000
klášter augustiniánský, Komenského nám. čp. 167	obnova atria – rajského dvora	město	30 000	50 000	80 000
rumpálová studna, Mařín	I. etapa obnovy rumpálové studny	město	76 000	100 000	176 000
<b>Rok 2009</b>					
klášter augustiniánský, Komenského nám. čp. 167	oprava oplechování komínů, podbití střechy kolem komínů a instalace lávek u komínů, montáž říms, šambrán	město	391 000	0	391 000
<b>Rok 2010</b>					
rumpálová studna, Mařín	II. etapa opravy rumpálové studny	město	31 000	150 000	181 000
<b>Rok 2014</b>					
socha sv. Josefa, ul. Olomoucká	restaurování sochy	město	29 000	54 000	83 000
pomník vojenský obětem napoleonských válek	restaurování pomníku	město	25 000	50 000	75 000
<b>Rok 2015</b>					
morový sloup, Palackého nám.	restaurování sloupu	město	38 560	70 000	108 560
<b>Rok 2016</b>					
klášter augustiniánský, ul. Soudní čp. 51	výměna otvorových prvků na farní části	město	188 358	0	188 358
městská věž, Komenského náměstí	oprava věžních hodin	město	26 800	0	26 800
městská věž, Komenského náměstí	nátěr kovových částí ciferníků hodin	město	14 900	0	14 900



Kulturní památka a její umístění	Akce obnovy	Jednotlivé podíly (v Kč)			Celkové náklady (v Kč)
		vlastník	město	dotace	
<b>Rok 2017</b>					
synagoga, ul. Soudní	výměna podlahy v modlitebně a kúru	město	64 904	80 000	144 904
socha J. A. Komenského, ul. U Zámečku	očištění sochy	město	11 500	0	11 500
pomník obětem 1. světové války, ul. U Zámečku	zhotovení a osazení pomníku v parku u zámečku	město	164 080	0	164 080
kaplička v Maříně, Zadní Arnoštov	oprava kapličky včetně zhotovení podezdívky	město	15 000	0	15 000
kaplička v Osadě Lípa, Zadní Arnoštov	oprava soklové části kapličky	město	10 000	0	10 000
<b>Rok 2018</b>					
kříž, ul. Horní	obnova kříže	město	97 350	35 000	132 350
kaplička „u rybízu“, Zadní Arnoštov	obnova kaple – venkovní omítky, střešní krytina, podlaha, repase branky	město	17 176	65 000 10 000	92 176
kaplička „u rybízu“, Zadní Arnoštov	restaurátorský průzkum maleb v kapli*	město	17 000	0	17 000
kaplička za hřbitovem, Jevíčko-předměstí	obnova kaple – venkovní omítky, repase vstupních dveří	město	60 488	0	60 488
socha Tomáše Garrigue Masaryka, Palackého nám.	očištění sochy	město	65 550	0	65 550
socha sv. Norberta, ul. Třebovská	restaurování sochy	město	27 655	110 000	137 655
kostelík sv. Bartoloměje, Jevíčko-předměstí	oprava hřbitovní zdi – 1. etapa	město	730 800	657 671	1 388 471
rumpálová studna, Mařín	údržba studny – ochranný nátěr	město	19 350	0	19 350
kulturní památky, Mařín	realizace turistických odpočívadel a informační tabule	město	28 052	60 000	88 052
<b>Rok 2019</b>					
synagoga, ul. Soudní	oprava vnitřních omítek schodiště	město	22 627	40 057	62 684
kaplička „u rybízu“, Zadní Arnoštov	restaurování nástěnných maleb	město	76 000	50 000	126 000
kříž, ul. Brněnská	obnova kříže	město	57 600	30 000	87 600



Kulturní památka a její umístění	Akce obnovy	Jednotlivé podíly (v Kč)			Celkové náklady (v Kč)
		vlastník	město	dotace	
kříž, směrem ke kostelíčku	obnova kříže	město	84 300	30 000	114 300
městská věž, Komenského náměstí	průzkum dřevěných konstrukcí městské věže	město	23 922	0	23 922
<b>Celkem za období 2008 – 2019</b>			<b>2 829 648</b>	<b>1 581 728</b>	<b>4 456 376</b>

Zdroj: Výroční zprávy o činnosti MěÚ Jevíčko a jeho organizačních složek

\* Při obnově kapličky „u rybízu“ v Zadním Arnošově byly objeveny vzácné barokní malby datované do roku 1768, jejichž restaurování bude pokračovat v roce 2019.

Fotografie před a po obnově nástěnných maleb v kapli v Zadním Arnošově:





## 7 Priority programu regenerace pro rok 2020

### 7.1 Priority pro regeneraci objektů v MPZ Jevíčko pro rok 2020

Prioritně je nutné v MPZ Jevíčko realizovat tyto akce obnovy zaměřené na regeneraci objektů:

#### 1. Městská věž – Komenského náměstí, st. p. č. 143, k. ú. Jevíčko-město

Významná KP – dochovaná původně gotická součást hradebního tělesa, která byla v roce 1593 zvýšena na 50,5 m. Cibulovitá bání v renesančním slohu.

Rejstříkové číslo kulturní památky: 23275/6-3067

Vlastník: Město Jevíčko

*Stručná charakteristika obnovy:* Obnova nadsoklové sgrafitové venkovní omítky (pláště věže). Otlučení staré omítky, vyspravení strávené omítky a oživení sgrafitových rohových prvků (tzv. psaníček) použití štukových omítek proti další erozi.



#### 2. Městská věž – Komenského náměstí, st. p. č. 143, k. ú. Jevíčko-město

Významná KP – dochovaná původně gotická součást hradebního tělesa, která byla v roce 1593 zvýšena na 50,5 m. Cibulovitá bání v renesančním slohu.

Rejstříkové číslo kulturní památky: 23275/6-3067

Vlastník: Město Jevíčko

*Stručná charakteristika obnovy:* Chemické ošetření dřevěných prvků bude aplikované jak u konstrukce střešní bání s lucernou, tak i u konstrukcí jednotlivých pater věže včetně uloženého mobiliáře v přízemí a v 1. NP věže.





### 3. Městské hradby – úsek „E“ (ulice Dolní Farní a Okružní IV)

Významná KP – dochované hradební těleso původního gotického jádra tvořilo opevnění města.

Rejstříkové číslo kulturní památky: 23275/6-3067

Vlastník: Město Jevíčko

*Stručná charakteristika obnovy:* Rozebrání uvolněného a rozvaleného zdiva, statické zajištění vyklínováním a doplněním opukových kamenů uložených do vápenopískové malty bez spárování utažením.



### 4. Městské hradby – úsek „I“ (ulice Olomoucká a Okružní II)

Významná KP – dochované hradební těleso původního gotického jádra tvořilo opevnění města.

Rejstříkové číslo kulturní památky: 23275/6-3067

Vlastník: Město Jevíčko

*Stručná charakteristika obnovy:* Doplnění uvolněného a rozvaleného zdiva, statické zajištění vyklínováním a doplněním opukových kamenů uložených do vápenopískové malty bez spárování utažením. V roce 2014 byla z bezpečnostních důvodů stabilizovaná kratší část hradeb přiléhajících k zahradě čp. 97 (viz fotografie vpravo), která se vlivem erozivních procesů již značně vydrolovala.





**5. Městský dům čp. 15** – Palackého náměstí, st. p. č. 96, k. ú. Jevíčko-město

Významná KP – městský dům se zachovaným půdorysem a v přízemí renesančně klenutými prostory.

*Rejstříkové číslo kulturní památky:* 33868/6-4335

*Vlastník:* AVZO TSČ-ČR, ZO Jevíčko

*Stručná charakteristika obnovy:* Oprava krovů – II. etapa, úprava přízemí (nevhodné stavební zásahy a přestavba ze 70. – 80. let).



**6. Městský dům čp. 224** – ulice Olomoucká, st. p. č. 148/4, k. ú. Jevíčko-předměstí

Významná KP – dům drobného řemeslníka s dochovanou dispozicí. Současná podoba s barokním štítem je z roku 1760.

*Rejstříkové číslo kulturní památky:* 27019/6-3083

*Vlastník:* Pavel Staněk, Olomoucká 224, Jevíčko

*Stručná charakteristika obnovy:* Obnova soklové části domu – odstranění zvětralé omítky, náhrada pískovcových obkladů soklu v boční části, náhrada omítky sanačním postupem včetně vrchního nátěru.






**7. Zámek – ulice U Zámečku čp. 451, st. p. č. 257/1, k. ú. Jevíčko-předměstí**

Významná KP – drobný renesanční zámeček z ¾ 16. století s dochovanou dispozicí a barokními malbami.

*Rejstříkové číslo kulturní památky: 17222/6-3064*

*Vlastník: Město Jevíčko*

*Stručná charakteristika obnovy: Nutná stavební obnova vnitřního schodiště nevhodně z minulých let zakrytého PVC. Obnova spočívá v opravě kamenného schodiště a montáži dubových schodnic včetně opravy zábradlí. Oddělit prostor kaple a ZUŠ ve 2. NP.*



**8. Zámek – ulice U Zámečku čp. 451, st. parc. č. 257/1, k. ú. Jevíčko-předměstí**

Významná KP – drobný renesanční zámeček z ¾ 16. století s dochovanou dispozicí a barokními malbami.

*Rejstříkové číslo kulturní památky: 17222/6-3064*

*Vlastník: Město Jevíčko*

*Stručná charakteristika obnovy: Odstranění původní poškozené dlažby v kamenném zápraží zámku a položení nové dlažby do připraveného podloží včetně vyspárování mezer.*







## 9. Kašna – Palackého nám., p. p. č. 96/1, k. ú. Jevíčko-město

Významná KP – osmiboká pískovcová kašna z r. 1837 se znakem města a drobnou litinovou sochou Amora je tradiční součástí náměstí.

Rejstříkové číslo kulturní památky: 51024/6-6197

Vlastník: Město Jevíčko

*Stručná charakteristika obnovy:* Restaurování plastiky Amorka s miskou na kašně. Plastika Amorka bude demontovaná a restaurována na dílně. Horní část mísy bude oplechována olověným plechem, aby nedocházelo k negativnímu působení vody jak zevnitř, tak z vnějšku. Provedena bude také oprava kovového vedení rozvodu vody.





## 10. Synagoga – ulice Soudní, st. p. č. 119, k. ú. Jevíčko-předměstí

Významná KP – vznikla v roce 1794 z materiálu ze zbořeného farního kostela. Je dokladem života židovské menšiny ve městě a také významným dokladem architektonického zpracování méně obvyklé stavební úlohy. Kvalitní klasicistní architektura.

Rejstříkové číslo kulturní památky: 10356/6-5655

Vlastník: Město Jevíčko

*Stručná charakteristika obnovy:* Dle historických fotografií bývaly na průčelí synagogy osazeny židovské „Desky desatera“. Město plánuje v rámci „Roku židovské paměti v Jevíčku“ nechat zhotovit „Desky desatera“ z pískovce a znovu je osadit na průčelí synagogy místo husitského kalicha, který je tam nyní.





### 11. Kostel Nanebevzetí Panny Marie – ulice Kostelní, st. p. č. 2, k. ú. Jevíčko-město

Významná KP – pozdně barokní stavba postavená v letech 1762 – 1766 podle plánů Pavla Mertvy z Boskovic při klášteře augustiniánů v Jevíčku. Důležitou součástí památky je původní rokokové vybavení interiérů kostela. Kostel NPM patří k dominantám města.

*Rejstříkové číslo kulturní památky:* 38134/6-3065

*Vlastník:* Římskokatolický farní úřad Jevíčko

*Stručná charakteristika obnovy:* Při 2. etapě bude restaurována centrální část barokního mobiliáře, která je výrazně bohatší a členitější, neboť je zdobená zlacenými prolamovanými dřevořezbami v podobě rostlinných propletenců, figurálními sochami, prvky v podobě akantových listů a fládrovaných nik.



### 12. Kostel Nanebevzetí Panny Marie – ulice Kostelní, st. p. č. 2, k. ú. Jevíčko-město

Významná KP – pozdně barokní stavba postavená v letech 1762 – 1766 podle plánů Pavla Mertvy z Boskovic při klášteře augustiniánů v Jevíčku. Kostel NPM patří k dominantám města.

*Rejstříkové číslo kulturní památky:* 38134/6-3065

*Vlastník:* Římskokatolický farní úřad Jevíčko

*Stručná charakteristika obnovy:* Restaurováno bude schodiště s podestou před hlavním oltářem v kostele NPM. V rámci restaurátorského zásahu dojde k čištění, zajištění mramorové vrstvy injektáží, lokální konsolidaci narušených a nezpevněných částí, odstranění nevhodných doplňků a tmelů a k tvarovému doplnění chybějících částí minerálními tmely. Na závěr bude provedeno barevné sjednocení a povrch bude hydrofobizován.





### 13. Kostel Nanebevzetí Panny Marie – ulice Kostelní, st. p. č. 2, k. ú. Jevíčko-město

Významná KP – pozdně barokní stavba postavená v letech 1762 – 1766 podle plánů Pavla Merty z Boskovic při klášteře augustiniánů v Jevíčku. Kostel NPM patří k dominantám města.

*Rejstříkové číslo kulturní památky: 38134/6-3065*

*Vlastník: Římskokatolický farní úřad Jevíčko*

*Stručná charakteristika obnovy:* Restaurováno bude šest bočních oltářů. Nejprve budou očištěny plochy z umělého mramoru, dále budou odstraněny veškeré nevhodné opravy a doplňky. Silně zdegradovaná kamenná vrstva bude lokálně zpevněna. Trhliny a praskliny budou zajištěny injektáží. Tvarové doplnění bude provedeno podobným materiálem a maximálně budou využity fragmenty při tvarové rekonstrukci. Veškeré trhliny a praskliny budou zatmeleny a přebroušeny. Na závěr bude celý povrch oltáře navoskován a přešetřen.



### 14. Bývalá sýpka – ulice K. H. Borovského, st. p. č. 256/1, k. ú. Jevíčko-předměstí

Významná KP – dvoupatrová barokní kamenná sýpka, která byla součástí panského dvora náležejícího k renesančnímu zámku. V letech 1813 – 1814 byla hlavní vojenskou nemocnicí na severozápadní Moravě pro raněné vojáky po „Bitvě národů u Lipska“.

*Rejstříkové číslo kulturní památky: 103718*

*Vlastník: Město Jevíčko*

*Stručná charakteristika obnovy:* Zajištění statiky nosných trámů a podlahy. Doporučeno je konstrukci jednotlivých pater rozebrat, napadené trámy v části nebo celé nahradit novými, zajistit funkční uložení stropnic a průvlaků na obvodové zdivo, tak aby nedocházelo v budoucnu k opětovnému napadení zhlaví. Celou sanovanou konstrukci následně opatřit ochranným nátěrem proti biotickým škůdcům a nátěr pravidelně obnovovat.





## 7.2 Priority pro regeneraci veřejných prostranství a infrastruktury v období 2019 – 2020

Z akcí na obnovu veřejných prostranství a infrastruktury jsou prioritně v Městské památkové zóně Jevíčko plánovány následující:

### 1. Realizace parkových úprav v ploše veřejné zeleně pod klášterem na ulici Okružní I

Záměr řešit městský park s mobiliářem na pozemcích p. č. 47/1, 47/2, 46/1 a 44/2, jejichž rozloha je cca 3 100 m<sup>2</sup> (viz mapa).




### 2. Rekonstrukce části ulice Okružní II (místní komunikace v majetku kraje)

Dokončení opravy komunikace v úseku křižovatka Biskupická – Olomoucká. V rámci uvažované opravy město zafinancuje výměnu vodovodu a kanalizace, výstavbu chodníků. Kraj jako vlastník komunikace bude financovat opravu vozovky.



### 3. Přístavba, nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice SDH Jevíčko


Záměr kompletní rekonstrukce objektu stávajících garáží. V rekonstruovaném objektu budou umístěna 3 stání pro zásahová vozidla, dále sklad, zázemí (šatny, sprchy, sklad atd.). Projekt bude spolufinancován z dotačních prostředků EU v rámci IROP.





#### 4. Stavební úpravy budovy kina ASTRA Jevíčko

Stabilizace budovy po stavební stránce, řešení technického vybavení budovy (oddělené provozy jednotlivých sekcí), řešení bezbariérovosti. Nová koncepce víceúčelového sálu, aby tento mohl být kromě promítací funkce využíván také jako koncertní a divadelní sál, prostor pro pořádání přednášek, školících akcí a tanečních.



#### 5. Úprava předprostoru prelatury bývalého augustiniánského kláštera na ulici Soudní

Záměrem je vytvořit atraktivní místo pro odpočinek před budovou městského muzea. Řešené území bude rozděleno na dvě části – na odpočinkovou část a plochu pro parkování. Jednotlivé části budou od sebe odděleny zelení ve formě trvalkových záhonů s nízkými keři a linií menších stromů. Odpočinková část bude doplněna mobiliářem ve formě laviček a odpadkových košů. Pro zatraktivnění území je navržen menší vodní prvek. Na ploše pro parkování vznikne 7 míst.





*Aktualizace Programu regenerace MPZ pro rok 2019 byla zpracována v říjnu 2019 Ing. Lenkou Porketovou, členkou pracovní skupiny, ve spolupráci s Mgr. Miroslavem Šafářem, předsedou pracovní skupiny. Nově zařazené akce č. 2, 9, 10 a 13 byly projednány členy pracovní skupiny 30. 9. 2019 a schváleny Zastupitelstvem města Jevíčko 11. 11. 2019.*



## Přílohy

### **Příloha č. 11: Investiční akce a opravy realizované v MPZ Jevíčko v roce 2019**

Mezi nejvýznamnější realizované investiční akce a opravy zaměřené na obnovu veřejných prostranství a infrastruktury v Městské památkové zóně Jevíčko v roce 2019 patří:

#### **Komplexní rekonstrukce ulice Soudní v Jevíčku**

**Popis akce:** Byla provedena rekonstrukce ulice Soudní, jejíž součástí byla výměna vodovodu, kanalizace včetně přípojek, veřejného osvětlení, provedení rozvodů kabelové televize, zadláždění komunikace a chodníků žulovou dlažbou. K realizaci se připojila společnost ČEZ Distribuce a.s. s uložením horního vedení do země a společnost CETIN s uložením horního vedení do země.

**Termín realizace:** březen – říjen 2019

**Celkové náklady:** 12 447 685 Kč, z toho 650 000 Kč Svazek obcí skupinového vodovodu „Malá Haná“



#### **Rekonstrukce sportovního a atletického hřiště ZŠ Jevíčko**

**Popis akce:** V rámci rekonstrukce hřiště proběhly zemní práce – odtěžení stávajících podkladních vrstev oválu a zeminy v prostoru travnaté plochy, která byla v minulosti kontaminována navážkou. Dále byla provedena demolice sektoru skoku vrhu koulí, likvidace stávající zavlažovací šachty a části betonových obrubníků. Bylo provedeno odvodnění plochy a drenážní vrstvy se založením nového trávníku do hlinitopísčité směsi. Na novém oválu byla realizována montáž části nových betonových obrubníků kvůli rozšíření rovinky na 5 m a dále položení vodopropustných podkladních vrstev a umělého povrchu (stříkaného tartanu). Došlo k vybudování nového vrhačského kruhu a revitalizaci sektoru skoku dalekého. Jako příprava pro trasu budoucího umělého osvětlení byly položeny také PE chráničky v počtu šesti kusů.

**Termín realizace:** srpen – listopad 2019

**Celkové náklady:** 3 681 284 Kč, z toho 2 549 625 Kč Ministerstvo pro místní rozvoj



### **Stavební úpravy objektu na ulici Barvířská čp. 560 I. Etapa**

**Popis akce:** Bytový dům je zakomponován jako řadový do stávající zástavby v uliční části s vestavěným podkrovím. Výsledkem rozsáhlých stavebních prací bude realizace 5 nájemních bytů se základním vybavením v režimu sociálního bydlení ve formátech dvakrát 1+kk, 2+kk a dvakrát 3+kk s celkovou podlahovou plochou 264 m<sup>2</sup>. Ke každému bytu bude náležet také samoobslužná skladovací kóje s přístupem z atriového dvora. V domě vzniknou podle požadavku stavebního úřadu 3 garážová stání. Realizace v roce 2019 dospěla zhruba do své poloviny, dům bude kompletně dokončen v roce 2020. Stavební práce v celkové výši 11,8 mil. Kč budou cca z 80 % hrazeny z Integrovaného regionálního operačního programu.

**Termín realizace:** leden 2019 – červenec 2020

**Celkové náklady v roce 2019:** 4 574 266 Kč, z toho 3 888 126 Kč Integrovaný regionální operační program

